**Unverbindliche Terminplanung!**

# Metallbau

## 08/2016 - 07/2017

| | | | August | | September | | | | | Oktober | | | | November | | | | | Dezember | | | | Januar | | | | Februar | | | | März | | | | April | | | | Mai | | | | Juni | | | | Juli | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Datum | | Mo | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| | | Di | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 |
| | | Mi | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 |
| | | Do | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 |
| | | Fr | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
| Eduard-Mauer-OSZ Henndf. | MB 14 | 4 TN | METKT2/04 | | BS | BS | | | | | | | BS | BS | | | | | BS | BS | | | | | | | BS | BS | | METKT1/04 | | | BS | BS | | | | | | | BS | BS | | | METKT3/07 | | BS | | | | | | |
| Gebr. Reichstein Brandenb. | 14MBK | 3 TN | | | | | | | BS | BS | | | | | | | | | BS | BS | | | | BS | BS | | BS | BS | | | | | BS | BS | BS | | | | | | | BS | BS | | | | | | | | |
| Eduard-Mauer-OSZ Henndf. | MB 15 | 4 TN | | | | | BS | BS | | FUE1/04 | | | | | BS | BS | | FUE-WIG/14 | | | | BS | BS | | | | | BS | BS | | | FUE2/04 | | | BS | | | | BS | | | | BS | BS | | GP-Vorb.T1 | | GP T1 | | | | |
| Gebr. Reichstein Brandenb. | 15MB2 | 6 TN | | | | | BS | BS | | | | | | FUE1/04 | BS | BS | | | | | | BS | BS | FUE-WIG/14 | | | | | BS | BS | | FUE2/04 | | | | | BS | BS | BS | | | | | GP-Vorb.T1 | BS | GP T1 | | | | |
| Eduard-Mauer-OSZ Henndf. | MB 16 | 6 TN | | | | | | | BS | BS | | | | | | | BS | BS | | | | | | BS | BS | | | | G-MET/12 | | BS | BS | | G-FUE/04 | | | | BS | BS | | | | BS | BS | G-MET1/13 | | | BS | BS | | |
| Gebr. Reichstein Brandenb. | 16MB2 | 3 TN | | | | | | | BS | BS | | | | | | | | | BS | BS | | G-MET/12 | | BS | BS | | | | | G-FUE/04 | BS | BS | | | | | | | BS | BS | G-MET1/13 | | | BS | BS | | | BS | BS | | |
| OSZ UM Schwedt | Stadtwerke | 3 TN | | | | BS | | | BS | | | | | BS | | | BS | | | BS | | | | BS | | | | BS | G-MET/12 | | BS | | G-IH1/03 | BS | | | | BS | | | BS | G-MET1/13 | | BS | | | BS | | | |

BQZ Neuruppin, Buskower Weg 1, 16816 Neuruppin
Telefon 03391/821723, Fax 03391/821799
E-Mail: c.schulz@bqz-neuruppin.de